



w w w . i p m p . i r

کاربری آسان، عملکرد دقیق
پشتیبانی قدرتمند

دیگر چه می خواهید؟

با ما تماس بگیرید



نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه دانشکیان، پلاک ۳۳
تلفن: ۸۸۹۴۴۳۲۸ ، ۸۸۹۰۳۳۸۵-۲۱

No.33, Daneshkian st, Valie Asr st, Valie Asr sqr, Tehran, Iran

Tel: (+9821) 88903385-88944328

www.ivs.ir email: info@ivs.ir



نرم افزار
CORE

مدیریت پروژه ایده ورزان

IVS Project Management Package



دیگر چه می خواهید؟

با ما تماس بگیرید

مشتریان ایده ورزان



مانان زیادهای شستران



A.S.P



وزارت راه شستران

شرکت توان شستران پدید



گوه‌شینا



جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش پرورش



شرکت پست جمهوری اسلامی



PAVANDAN



Empowered lives.
Resilient nations.

UNDP



وزارت آموزش پرورش

مانان آموزش پرورش شستران



مرکز ملی شستران ایران



بازو شستران حمل و نقل

وزارت راه و راه‌آبی



مانان شستران شکر



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت معدن و تجارت



اسپندار

Expandar Cement Investment Co.



شرکت ملی شستران سرمایه گذاری

مانان شکر شستران شکر



DOT

IPMP : مدیریت پروژه آنلاین، مدیریت پروژه همراه

IPMP (IVS Project Management Package) یا بسته نرم افزار مدیریت پروژه ابدهورزان سیستم یک سیستم مدیریت پروژه یکپارچه است که بر اساس سالها تجربه در زمینه مدیریت پروژه بالاخص در حوزه EPC نفت و گاز، خطوط لوله، عمران، شهرسازی و ساختمان و با استفاده از تجربه متخصصین سیستمهای اطلاعاتی پیاده سازی شده است. در طراحی این سیستم تلاش شده است حوزههای مختلف دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK پوشش داده شود.

مدیریت محدوده و زمان

- ارتباط دو طرفه با نرم افزارهای کنترل پروژه نظیر MSP و Primavera به صورت فایل و یا شبکه و نرم افزارهای گروه "Microsoft Office"
- ثبت نامحدود شکست کار برای یک پروژه و امکان وجود ویرایشهای گوناگون شکست برای یک پروژه
- امکان تعریف چندین برنامه زمانبندی برای یک پروژه و گزارشگیری مقایسه‌ای از آنها
- تقویم شمسی و میلادی به طور همزمان
- تعریف تقویم پروژه و امکان ورود از نرم افزارهای کنترل پروژه
- ویرایش گر گانت تحت وب
- تعریف روشهای محاسبه پیشرفت برنامه‌ای و محاسبه اتوماتیک پیشرفت برنامه‌ای و واقعی از روی فعالیت‌های ثبت شده
- انواع خروجی‌های اتوماتیک نظیر نمودار S، فعالیت‌های پیش‌رو، گزارش تاخیرات و فعالیت‌های بحرانی و ...



مدیریت هزینه ها

- مدیریت قراردادهای از برگزاری مناقصات تا ابلاغ به تفکیک کارفرمایی و بیمانکاری
- مدیریت صورت وضعیت‌ها
- مدیریت CBS پروژه
- مدیریت منابع و هزینه‌های مربوطه
- محاسبه شاخص‌های مربوط به مدیریت ارزش کسب شده (EV, SPI, CPI, SV, CV) ...)
- مدیریت پرداخت‌ها
- برنامه‌ریزی جریان نقدی
- مدیریت بیمانکاران
- پشتیبانی از انواع ارز با امکان تبدیل به شیوه نرخ تبدیل زمانی
- خروجی‌های مختلف Cashflow، گزارشات هزینه‌های تکمیل، هزینه‌های بحرانی، گزارشات مالی بیمانکاران و قراردادهای، گزارشات صورت وضعیت‌ها، تاخیرات پرداخت و ...

آیا پروژه‌های شما
به معنای واقعی
مدیریت می‌شود؟

مدیریت آرشيو اسناد و مدارک پروژه (DCC)

- ثبت انواع فایل با قابلیت اعمال محدودیت حجم
- تعیین سطح دسترسی و چرخه گردش مدرک
- الصاق فایل در بخش‌های مختلف نرم افزار به صورت یکپارچه مانند ثبت فایل‌های صورت وضعیت، قرارداد، HSE، الصاق فایل‌های پرداخت‌های صورت گرفته و ...
- شماره گذاری اتوماتیک بر اساس Numbering Procedure قرارداد
- ثبت و پرايش‌های مختلف به همراه تمام جزئیات
- امکان تعیین دسته‌بندی‌های مختلف برای مدارک پروژه
- امکان جستجو و ارائه انواع گزارشات



داشبورد پروژه‌ها

- نمایش انواع گزارشات سازمانی و پروژه‌ای با استفاده از مدل و بچیت محور
- امکان افزودن انواع و بچت‌ها مانند وضعیت پروژه‌ها، نمودار جریان نقدی، نقشه پروژه‌ها، اخبار، مشکلات، عکس‌های پروژه، دوربین پروژه، وضعیت ماشین آلات، وضعیت انبار و ...
- شخصی‌سازی بسیار ساده داشبورد بوسیله خود فرد به روش کشیدنی و رها کردن و بچت‌ها، افزودن و حذف و بچت‌ها
- امکان تعیین چیدمان برای نمای کل پروژه‌های موجود قابل دسترس برای فرد و یا تک پروژه‌ها
- امکان توسعه و ارائه انواع و بچت‌های جدید مورد نیاز کارفرما
- امکان تنظیم جداگانه هر و بچت برای نمایش آینه‌های مورد نیاز



آیا گزارشات پروژه
در زمان مناسب و با دقت کافی
در دسترس شما قرار می‌گیرد؟

آیا پروژه در سازمان شما به صورت روان جریان دارد؟

مدیریت چرخه های کاری

- تعریف انواع چرخه های کاری برای فعالیت های پروژه، صورت وضعیت ها، قراردادها، پرداخت ها، مدارک و ...
- تعریف نامحدود مراحل چرخه
- تعیین سطح دسترسی نقش های مختلف پروژه در هر مرحله از چرخه

سایر

- مدیریت سبب پروژه ها با امکان دسته بندی متنوع پروژه های و تعیین وزن هر پروژه در گروه
- کار نایل شخصی برای کاربران
- مدیریت روش های شماره گذاری (Numbering Procedure)
- تعریف فیلدهای پویا و فرم های پویا
- محاسبه پیشرفت بر اساس جزئیات فعالیت و وضعیت چرخه با استفاده از مفهوم گونه های اطلاعاتی
- ثبت و پیگیری ریسک های پروژه
- مدیریت منابع مصرفی، غیر مصرفی و مالی
- رابط های کاربری تحت وب و موبایل

ماژول های عملیاتی

ماژول هسته IPMP

امکانات ذکر شده تا این بخش از کاتالوگ همگی مربوط به هسته نرم افزار IPMP به شمار می روند. این امکانات برای مدیریت بخش زیادی از پروژه ها که به صورت عمومی مدیریت می شوند کفایت می کنند. با این وجود IPMP امکان بهره گیری از ماژول های آماده برای پروژه های خاص را داراست. ماژول های کنونی IPMP در ذیل لیست شده اند که تقاضا می گردد برای آشنایی بیشتر با آنها به وسایط IPMP مراجعه نمایید.



ماژول ساخت

ماژول مدیریت ساخت جهت مدیریت فرآیند ساخت پروژه ها شامل مدیریت Shop Drawing ها، Work Order ها، تجهیزات و ماشین آلات توسعه یافته است. با این وجود با توجه به تنوع این بخش از پروژه های EPC، این ماژول حائز شرایط بیشترین سفارشی سازی مورد نیاز با توجه به پروژه های سازمان است.



ماژول رهگیری خط لوله

بسته تخصصی جهت رهگیری لوله ها، نقاط اتصال، تست ها و ریسه لوله ها در پروژه های خط لوله نفت، گاز و پتروشیمی.



ماژول مدیریت پروژه های خط لوله

بسته تخصصی مدیریت پروژه های خط لوله در کشور جهت مدیریت هزینه پروژه های خط لوله Onshore و Offshore با امکانات مخصوص به اینگونه از پروژه ها





ماژول مدیریت خرید

ماژول مدیریت خرید IPMP که به صورت یکپارچه با بخش‌های دیگر نظیر مهندسی و ساخت عمل می‌کند، فرآیندهای تأمین را در پروژه پیگیری و مدیریت می‌کند. مانند دیگر ماژول‌های IPMP، ماژول خرید نیز به گونه ای طراحی شده است که کلیه گزارشات بتوانند به صورت یکپارچه با باقی دسیپلین‌ها به صورت انواع نمودارها، جداول و گنج‌هاچه در داشبورد و چه در بخش گزارشات در دسترس باشد. همچنین در تمامی فرآیند خرید امکان الصاق فایل با فرمت‌های گوناگون که تحت بخش اسناد IPMP مدیریت می‌شوند، وجود دارد. امکانات این ماژول در قالب فرآیندهای PMBOK عبارتند از:

- برنامه‌ریزی تدارکات به صورت یکپارچه با بخش‌های دیگر پروژه از زمان تهیه لیست خرید مواد و تجهیزات (Material Requisition List/Material Take Off)
- مدیریت پیمانکاران و تأمین کنندگان با امکان دسته‌بندی به صورت تأمین کنندگان بالقوه (Potential Vendors) و یا با دسترسی به وضعیت پیمانکار در پروژه‌های قبلی شامل میزان تطابق با زمانبندی‌ها و تراکنش‌های مالی.
- برنامه ریزی درخواست‌ها که شامل فرآیند مابین ثبت شماره (MR/MTO - Material take off) تا زمان دریافت تجهیز در سایت (Receive On Site /Yard Arrival) بوده و خود می‌تواند شامل اطلاعات متعددی از جمله موارد ذیل باشد:

- تاریخ صدور MR/MTO
- اطلاعات مربوط به ارزیابی فنی مناقصه گذاران (Technical Bid Evaluation (TBE)
- اطلاعات مربوط به ارزیابی بازرگانی مناقصه گذاران (Commercial Bid Evaluation (CBE)
- تاریخ دستور خرید Purchase Order
- اطلاعات فرآیند ساخت Manufacturing
- جزئیات بازرسی‌ها Inspection
- نحوه تحویل (FOB, ExWorks, CFR, CIF) (...)
- جزئیات فرآیند انتقال (Shipment/Transportation)
- فرآیند تاییدیه گمرک
- زمان و شرایط دریافت در کارگاه/ یارد (Yard Arrival/ Receive On Site)
- درخواست که به صورت انجام مناقصات و یا استعلام قیمت انجام می‌شود. برای این فرآیندها چرخه‌های مشخص تعریف شده و به صورت گردش در کارتابل افراد بر اساس چرخه‌های پویای از پیش تعریف شده در IPMP صورت می‌گیرد.
- راهبری پیمان و عقد قرارداد که با فرآیند درخواست تهیه پیشنویس قرارداد شروع می‌شود. این فرآیند بوسیله چرخه‌های پویای IPMP مدیریت شده و در نهایت به عقد قرارداد می‌انجامد. پس از آن بر اساس یکپارچگی این بخش با بخش مدیریت هزینه‌های IPMP امکان ثبت انواع الحاقیه‌ها و پیگیری صورت وضعیت‌ها و پرداخت های قرارداد وجود خواهد داشت.
- خاتمه پیمان که با ارائه انواع گزارشات به تناسب فعالیت صورت گرفته بوسیله پیمانکار و بستن صورت‌های مالی بواسطه ارائه صورت وضعیت قطعی و ثبت مدارک قابل ارائه بوسیله پیمانکار صورت می‌پذیرد.



آیا پروژه های جدید سازمان شما
از تجربیات پروژه های قبلی

بهره می برند؟

ماژول مهندسی



ماژول مهندسی IPMP جهت مدیریت یکپارچه فاز E پروژه‌ها در کنار فازهای دیگر پروژه طراحی شده است. این ماژول علاوه بر ارائه خدمات مربوط به یک سیستم مدیریت الکترونیک اسناد (EDMS) می‌تواند یکپارچگی بین فازهای نظیر P و C را نیز حفظ کرده و گسترش دهد. این یکپارچگی سبب مدیریت بهینه چرخه تهیه و یکبارگیری مدارک از زمان طراحی اولیه تا تحویل نقشه و خرید کالا (برای نقشه‌ها و مدارک مهندسی مربوط به P) و یا ساخت و یکبارگیری خواهد شد. اهم امکانات این ماژول عبارتند از:


- ثبت و مدیریت MDR
- مدیریت مرسوله (Transmital)ها
- مدیریت ارجاعات داخلی و خروجی و وضعیت کنونی به نرم افزارهای مختلف Inter Discipline Check
- مدیریت Reply Sheet ها و Comment Sheet
- امکان ورود MDR از فایل اکسل و خروجی وضعیت کنونی به نرم افزارهای مختلف
- امکان انطباق خودکار و دستی MDR با WBS
- امکان تعیین چرخه‌های کاری برای هر مدرک
- مدیریت نفر ساعت
- امکان ارائه گزارشات بر اساس دیسپلین، نوع مدرک، چرخه مدرک و دیگر جزئیات
- ثبت فایل مدارک با هر اندازه و هر فرمت
- ویرژن بندی اتوماتیک مدارک و امکان دسترسی به ریویژن‌های قبلی
- امکان ارجاع به واحدهای خرید و ساخت

با توجه به بستر IPMP، این ماژول همچنین دارای قابلیت‌های ذیل است

- امکان تعریف روشهای شماره‌گذاری (Numbering Procedure) جهت شماره گذاری اتوماتیک مدارک، مرسوله‌ها و کامنت شیت‌ها
- ثبت میزان پیشرفت فیزیکی و مالی مدرک به صورت خودکار بر اساس وضعیت پیشرفت چرخه به همراه امکان ثبت میزان پیشرفت به صورت دستی و به شکل کنترل شده
- ارائه تقویم بر اساس پروژه به شکل دلخواه (شمسی، میلادی، قمری)
- امکان ثبت و مدیریت فایل‌های جانبی فرایند
- امکان ارائه دسترسی برای کارفرما، ناظر، مشاور و یا هر ذینفع دیگر در پروژه
- دسترسی در هر کجا و هر زمان
- ارائه انواع گزارشات، گنج‌ها و ویجت‌های داشبورد

هوش تجاری سازمانی و پروژه ای

در اغلب سازمان‌های پروژه محور بخش انبوهی از اطلاعات مرتبط با پروژه‌ها در سیستم‌های جانبی سازمانی از قبیل سیستم‌های حسابداری، پرسنلی، CRM و غیره پراکنده هستند. ایده‌ورزان سیستم در اینگونه سازمان‌ها پس از استقرار IPMP راه حل توسعه سیستم هوش تجاری (BI) را پیشنهاد می‌نمایند. در فرایند توسعه سیستم‌های BI یک انبار داده (Data Warehouse) جهت یکپارچه سازی تمامی اطلاعات از تمامی سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی تشکیل شده و با طراحی پایگاه‌های داده‌ای OLAP امکان تحلیل اطلاعات به‌صورت یکپارچه در سازمان به وجود می‌آید. نتایج گزارشات تحلیلی این مجموعه به صورت انواع نمودارها و گنجه‌ها در داشبورد IPMP مشاهده خواهد بود. به‌علاوه ایده‌ورزان در زمان ارائه این خدمات ابزاری قدرتمند به نام میز کار تحلیل جزء به جزء را در اختیار مدیران سازمان قرار خواهد داد. ایده‌ورزان تجربه موثقی را در استقرار این راه حل در سازمان‌هایی با تعداد بسیار بالای پروژه و یا ساختار پیچیده سیستم‌های جانبی دارا است.



تیم تخصصی IPMP در زمان پیاده سازی و در طول فرآیندهای پروژه با ارائه خدمات پشتیبانی در کنار تیم پروژه خواهد بود. ایده‌ورزان سابقه‌ای درخشان در زمینه پشتیبانی مشتریان خود دارد.



ایده‌ورزان حائز تندیس برترین پشتیبانی در ارزیابی وزارت ICT در سال 1392

